Data	Tempo impiegato	Lavoro svolto
13/05/2017	2	Concezione del lavoro da svolgere, raccolta di informazioni e idee riguardanti alla creazione della pagina web e i suoi contenuti, ricerca sul funzionamento di
		boot strap, inizio creazione del disegno delle diverse pagine e studio della reale fattibilità del lavoro da svolgere.
16/05/2017	1	Creazione dell'intestazione della parte grafica della schermata di login.
17/05/2017	2,5	Creazione della parte grafica della schermata di login. Ricerca di informazioni per creare la pagina del form di registrazione
18/05/2017	2	Creazione pagina del form di registrazione
19/05/2017	1	Creazione pagina del form di registrazione, correzzione errori nella pagina di login, ricerca sul funzionamento di Altervista
20/05/2017	3	Creazione del DB sia in locale che su Altervista, collegamento pagine PHP con il DB, test per il funzionamento della registrazione/login
23/05/2017	2	Ricerca di informazioni su come strutturare la home
25/05/2017	2	Creazione home e modifiche sul forum di registrazione
27/05/2017	2	Implementazione home (creazione della pagina + schemi sul funzionamento e sulle informazioni che verranno visualizzate)
30/05/2017	3	Implementazione home (creazione sidebar)
31/05/2017	4	Modifiche alla home
01/06/2017	2	Creazione della pagina per le modifiche sull'account
02/06/2017	2	Creazione della pagina per le modifiche sull'account, piccole modifiche della home (comparsa delle info sul proprio account)
04/06/2017	3	Creazione della pagina per le modifiche sul Cv, creazione del form per la raccolta delle informazioni riguardanti gli eventi lavorativi
05/06/2017	3	Aumento DB per le informazioni riguardanti il lavoro, creazione pagina di elaborazione dei dati e inserimento/modifica/cancellazione
06/06/2017	3	Aumento DB per le informazioni riguardanti il lavoro, creazione pagina di elaborazione dei dati e inserimento/modifica/cancellazione
08/06/2017	2	Comparsa delle informazioni sul lavoro nella schermata home

00/06/2017		Aumento DB per le informazioni riguardanti gli eventi formativi, creazione pagina di elaborazione dei dati e inserimento/modifica/cancellazione, comparsa
10/06/2017	5	delle informazioni sul lavoro nella schermata home
		Aumento DB per le informazioni riguardanti le lingue conosciute dall'utente, creazione form, file di elaborazione, inserimento/modifca/cancellazione dei dati
	2,5	nel db. Aggiunta comparsa delle informazioni nella pagina principale della home
		Aumento db per le informazioni riguardanti le capacità digitali possedute dall'utente, creazione form, file di elaborazione,
11/06/2017	Ζ	inserimento/modifca/cancellazione dei dati nel db. Aggiunta comparsa delle informazioni nella pagina principale della home
13/06/2017	1	Modifica dei documenti
10/00/2017	0	Creazione pagina di visualizzazione Cv, introduzione della funzione GET per fare in modo che la pagina sia personale e condivisibile, creazione della funzione
16/06/2017	9	che permette di caricare delle immagini sul proprio profilo
17/06/2017	3	Modifica pagina di visualizzazione Cv
18/06/2017	6	Correzione problema per caricare le immagini sul profilo, tentazione di aggiungere il pulsante di recupera password, correzione altri eventuali errori
27/06/2017	9	Aggiunta la funzione di criptaggio per rendere il proprio Cv personale meno accessibile da terzi, sistema di settaggio per la data corrente, introdotti i textarea
27/06/2017		per alcune form, correzzioni di sintassi
		Corretti problemi riguardanti la modifica degli eventi, correzzioni di sintassi, introduzione delle apirazioni e hobby (sia graficamente che parte Igica), ricerca
28/06/2017	6	per una possibile soluzione per SQL Injection
29/06/2017	4	Creazione della funzione che non permetta SQL Injection, correzzione di altri errori di visualizzazione delle informazioni, verifica conseguimento degli
		obiettivi
TOT	85	5